

COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 528
in data 20/12/2024

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-
MANUTENTIVA**

OGGETTO:	COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI TIRO CON L'ARCO FINANZIATI DA FONDI PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Next Generation EU – Missione 5 – componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (MC5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” – codice CUP C74J22000170001 – Codice CIG 9645690332 – AFFIDAMENTO OPERE RIMEDIALI
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì venti del mese di dicembre
nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE Sig. Geom. COASSOLO Bruna

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato quest'ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 19/12/2023 n. 52 avente ad oggetto “*APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024-2026 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)*”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 19/12/2023 n. 53 “*APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 - 2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)*”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2024 è stato approvato il PEG - *APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024-2026*;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2023 di approvazione del P.I.A.O;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio tecnico e tecnico-manutentivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 - 109 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico per delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

Dato atto che i Responsabili di servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. 7 del 29/07/2024 con il quale sono state attribuite le responsabilità delle aree e delle posizioni;

Premesso che:

- il Comune di Cantalupa è stato ammesso al finanziamento con fondi a valere sul PNRR in particolare di interventi rientranti nella Missione 5: Inclusione e coesione – Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) – Misure 3: “Sport e inclusione sociale” – Investimento 3.1: “Sport e inclusione Sociale” del PNRR, che prevede investimenti finalizzati a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione dei parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone più svantaggiate;
- l’Amministrazione comunale ha deciso di candidare, con domanda presentata in data 21/04/2022 l’intervento di *riqualificazione impianto di tiro con l’arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte* per un importo pari a euro 1.200.000,00,
- il Comune di Cantalupa è stato ammesso alla fase concertativo-negoziabile con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sport, pubblicato in data 08/07/2022;
- l’accordo risulta sottoscritto in data 23/09/2022 e restituito alla Presidenza del Ministero Dipartimento per lo Sport in pari data con nota prot. n. 6636;

Dato atto che per l’intervento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CUP C74J22000170001;

Dato atto che il Comune di Cantalupa, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse, nonché attuatore del progetto di cui trattasi è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione al PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute in conformità all’accordo sottoscritto in data 23/09/2022 sopra richiamato;

Visto l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obblighi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH “do not significant harm”), e le verifiche ai sensi

degli articoli 23 e 25 del Regolamento UE 2021/241, disposizioni di cui il progetto esecutivo a base di appalto è informato;

Visto l'art. 47 del D.L. 77/2021 che prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva, disposizione di cui si è tenuto conto nel progetto esecutivo a base di gara;

Dato atto è stato individuato quale Responsabile del Procedimento (Rup) il geom. Bruna Coassolo, nominato ai sensi dell' art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (deliberazione di G.C. 15 del 21/04/2022)

Richiamati i seguenti precedenti atti:

- la determinazione n. 360 del 29/08/2022 con la quale, tra l'altro, sono stati affidati i servizi professionali per la redazione del progetto di fattibilità tecnico e progettuale, all'ing. Andrea Durando, iscritto all'Albo ingegneri della Provincia Torino al n. 6434, dello studio Associato DUEPUNTODIECI ASSOCIATI corrente in 10064 Pinerolo, via Toscanini n. 1, p.Iva 10296440018, per un corrispettivo pari a euro 12.520,05 oltre oneri previdenziali 4% per euro 500,80 e oltre a Iva 22% per euro 2.864,59 per complessivi euro 15.885,44;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22/09/2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per le opere di *- riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” – codice CUP C74J22000170001* – per un importo complessivo di quadro economico pari a euro 1.200.000,00;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22/09/2022 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al D.U.P a seguito dell'inserimento dell'opera in parola nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 in conformità ai disposti di cui all'art. 21 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 396 del 24/09/2022 con la quale, tra l'altro, sono stati affidati i servizi tecnici professionali relativi alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento sulla sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, all'ing. Andrea Durando nato a Pinerolo il 06/08/1965 iscritto all'Albo ingegneri della Provincia Torino al n. 6434, dello studio Associato DUEPUNTODIECI ASSOCIATI corrente in 10064 Pinerolo, via Toscanini n. 1, p.Iva 10296440018, per un corrispettivo pari a euro 97.145,35 oltre a contributi previdenziali (4%) pari a euro 3.885,81 e oltre Iva (22%) per euro 22.226,86, per complessivi euro 123.258,02;

- la determinazione n. 402 del 27/09/2022 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici professionali per la redazione di relazione geologica al dott. Marco Barbero dello studio Geoalpi Consulting corrente in Pinerolo via Saluzzo n.52 p.Iva 09303590013, iscritto all'ordine professionale dei geologi del Piemonte al n. 501, per un importo pari a euro 2.450,00 oltre oneri previdenziali (4%) pari a euro 98,00 e oltre Iva (22%) pari a euro 560,00 per complessivi euro 3.108,56;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 13/10/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo per le opere di *“riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport*

e inclusione sociale” – codice CUP C74J22000170001” – per un importo complessivo di quadro economico pari a euro 1.200.000,00;

- la determinazione n. 430 del 20/10/2022 con la quale è stato affidato l’incarico professionale di supporto al Rup per la verifica e validazione del progetto esecutivo delle opere di riqualificazione dell’impianto di tiro con l’arco ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016 e sm.i., all’operatore economico l’Arch. Massimiliano Viarengo iscritto all’Albo degli Architetti di Torino al n. 3981 con studio corrente in Moncalieri Via XXIV Maggio n. 4/bis p.Iva 07676680015, per un importo pari a euro 8.415,00 oltre contributi previdenziali e Iva 22%;

- la determinazione n. 25 del 20/01/2023 con la quale sono stati, tra l’altro, approvati i verbali di verifica e validazione del progetto esecutivo;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di “riqualificazione impianto di tiro con l’arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” – codice CUP C74J22000170001” – per un importo complessivo di quadro economico pari a euro 1.200.000,00 con risulta dal seguente quadro economico:

LAVORI	esecutivo
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI	€ 913.638,05
oneri sulla sicurezza	€ 12.947,56
totale opere	€ 926.585,61
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SU OPERE 10%	€ 92.658,56
PROGETTAZIONE, SICUREZZA DIREZIONE DEI LAVORI	€ 121.431,69
SUPPRTO AL RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO	€ 8.500,00
COLLUDI STATICI compresi IVA e oneri previdenziali	€ 3.000,00
RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE MASW	€ 2.450,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%)	€ 5.415,27
I.V.A.SU SPESE TECNICHE (22%)	€ 30.975,33
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 5.743,26
CONTRIBUTO ANAC SU OPERE	€ 375,00
CONTRIBUTO ANAC SU SERVIZI PROFESSIONALI	€ 30,00
CONTRIBUTO CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO	€ 150,00
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI/ADEGUAMENTO PREZZI	€ 2.685,28
totale somme a disposizione	€ 273.414,39
economie a seguito di gara/affidamenti	
	€ 1.200.000,00

- la determinazione n.140 del 31/03/2023 avente ad oggetto: “intervento di riqualificazione impianto di tiro con l’arco finanziato dall’Unione Europea – NexGeneration EU- fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” con la quale sono stati affidati i lavori all’operatore economico Tecnocest s.r.l. con sede in Grotte (Ag) – p.Iva 02578600849, che ha offerto un ribasso pari al 11,1515% sul prezzo posto a base di gara di euro 913.838,05;

Visto il contratto di appalto avente per oggetto i lavori di riqualificazione dell’impianto di tiro con l’arco stipulato, in forma pubblica amministrativa, in data 18 maggio 2023, Rep. Num. 1007, tra il Comune di Cantalupa, in qualità di Stazione Appaltante e la società Tecnocest S.R.L., per un

importo complessivo pari ad euro 811.753,70 oltre euro 12.947,56 per oneri sulla sicurezza, per complessivi euro 824.701,26 oltre IVA;

Dato atto che:

- con determinazione n. 494 del 07/12/2023 è stata disposta la risoluzione in danno del contratto sopra richiamato, per inadempienza contrattuale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2024 è stato approvato il progetto per il completamento dell'intervento *“riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” – codice CUP C74J22000170001”* con il seguente quadro economico:

LAVORI	esecutivo
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI DA ESEGUIRE	€ 498.631,41
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI GIA' ESEGUITI	€ 415.006,64
ONERI PER LA SICUREZZA DA CORRISPONDERE	€ 10.867,97
ONERI PER LA SICUREZZA GIA' CORRISPOSTI	€ 2.079,59
totale opere	€ 926.585,61
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SU OPERE 10%	€ 92.658,56
PROGETTAZIONE, SICUREZZA DIREZIONE DEI LAVORI	€ 121.431,69
SUPPORTO AL RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO	€ 8.500,00
COLLAUDI STATICI	€ 3.000,00
RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE MASW	€ 2.450,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4%	€ 5.415,27
I.V.A.SU SPESE TECNICHE	€ 30.975,33
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2%	€ 5.743,26
CONTRIBUTO ANAC SU OPERE	€ 375,00
CONTRIBUTO ANAC SU SERVIZI PROFESSIONALI	€ 30,00
CONTRIBUTO CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO	€ 150,00
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI/ADEGUAMENTO PREZZI	€ 2.685,28
totale somme a disposizione	€ 273.414,69
	€ 1.200.000,00

- con determinazione n. 19 del 25/01/2024 sono state aggiudicate le opere di completamento dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di tiro con l'arco, come da progetto approvato dalla Giunta Comunale in data 24/01/2024, verbale n. 5/2024 alla Società denominata BM COSTRUZIONI SNC, con sede in Montanaro (TO), piazza Luigi Massa n. 2- codice fiscale e P.IVA 11850370013 seconda classificata nella procedura di affidamento risultante dal verbale di gara del 22/03/2022, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
- il nuovo importo contrattuale, per i lavori di completamento, risulta pari a euro 443.026,53 oltre a euro 10.867,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivi euro 453.894,77) e oltre Iva 10%;
- l'importo contrattuale suddetto è stato determinato sottraendo dall'importo del contratto originario le opere eseguite e le forniture a piè d'opera poste in essere dal primo aggiudicatario, come risultanti dal verbale di consistenza redatto in data 19/12/2023, come di seguito specificato:
 - euro 824.701,26 oltre Iva 10% importo contratto originario, rep.1007/2023
 - euro 370.806,49 oltre Iva 10% importo verbale di consistenza redatto il 19/12/2023 euro 453.894,77

Visto il contratto di appalto avente per oggetto i lavori di riqualificazione dell'impianto di tiro con l'arco stipulato, in forma pubblica amministrativa, in data 19 febbraio 2024, Rep. Num. 1010, tra il Comune di Cantalupa, in qualità di Stazione Appaltante e la società subentrante BM Costruzioni s.n.c. per un importo complessivo pari ad euro 453.894,77 oltre IVA;

Preso atto che

- l'operatore uscente, impresa Tecnocest s.r.l., sulla base di quanto quantificato nel verbale di consistenza redatto in data 19/12/2023, vanta un credito con la stazione appaltante, pari a euro 123.396,12 determinato come di seguito specificato:

- euro 824.701,26 oltre Iva 10% importo contratto originario rep.1007/2023 rep. 1007/2023
 - euro 370.806,49 oltre Iva 10% importo verbale di consistenza redatto il 19/12/2023
 - euro 247.410,37 oltre Iva 10% importo anticipazione contrattuale 30%
- euro 123.396,12

Considerato che

1. durante l'esecuzione delle opere di completamento, affidate all'impresa BM Costruzioni s.r.l. è emersa la necessità di:

- rimediare a carenze esecutive nelle opere realizzate dal primo aggiudicatario;
- approvvigionamento di nuovi materiali in sostituzione parziale a quelli computati a piè d'opera, poiché non conformi alle caratteristiche prestazionali previste nel progetto esecutivo, forniti dal stesso primo aggiudicatario;

2. l'importo delle opere rimediali suddette è stato quantificato in euro 76.906,35 al netto del ribasso contrattuale pari a euro 11,1515% oltre Iva, come risulta dalla relazione del Direttore dei lavori acquisita al protocollo in data 03/12/2024 registrata al n.9034;

- le opere suddette risultano tutte realizzate, in quanto propedeutiche e necessarie al completamento dell'opera;
- non è stato possibile quantificare preliminarmente le suddette opere in quanto trattasi di necessità emerse durante l'esecuzione dei lavori e non prevedibili durante la fase di rielaborazione nel progetto per l'affidamento del completamento di completamento delle opere;

Considerato che i lavori risultano ultimati in data 15/11/2024, per effetto della proroga contrattuale concessa in data 23/07/2024 (nota prot. 5630/2024);

Ritenuto di dover riconoscere all'operatore economico subentrante impresa BM Costruzioni s.n.c. la spesa delle suddette opere rimediali, quantificate in euro 86.558,97 al lordo del ribasso, pari a euro 76.906,35, al netto del ribasso pari al 11,1515% oltre Iva 10%, mediante l'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di modifiche contrattuali in corso d'opera;

Dato atto che:

- le ragioni a giustificazione della modifica sono riassunte nella necessità di realizzare alcune opere per rimediare a carenze esecutive nelle opere realizzate dal primo aggiudicatario, imprevedibili in fase progettuale oltre all'approvvigionamento di nuovi materiali in sostituzione parziale di quelli computati a piè d'opera (nel verbale di consistenza redatto in data 19/12/2023) poiché non conformi alle previsioni progettuali forniti dal stesso primo aggiudicatario;

- l'importo della variante ammonta a euro 76.906,35 (al netto del ribasso pari al 11.1515%) oltre Iva 10% e non ha generato aumenti sui costi della sicurezza;

- le risorse per finanziare la variante in oggetto risultano reperibili dal credito vantato dall'impresa Tecnocest s.r.l., nei confronti della stazione appaltante, pari a euro 123.396,12;

- le suddette modifiche risultano ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., che recitano testualmente:

“1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:(...)”

“c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:”

“1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;”

“7 . Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.”

Appurato pertanto che le modifiche oggetto della presente variante:

- sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili come sopra descritto;
- non alterano la natura del progetto originario in quanto consistono nell'approvvigionamento di materiali e di rifacimento di alcune opere, così come previste nel progetto originario;
- l'importo delle opere oggetto della presente variante, ammontano a euro 76.906,35 che corrisponde al 16,94% rispetto al valore pari a euro 453.894,77 del contratto per le opere di completamento sottoscritto con il secondo aggiudicatario e, pertanto inferiore al 50% del contratto iniziale;

Constatato, come già detto, che alla data di redazione verbale di consistenza non è stato possibile:

- appurare la corretta esecuzione delle opere realizzate dalla ditta Tecnocest in quanto i vizi esecutivi sono emersi nel corso di esecuzione delle opere di completamento affidate all'impresa subentrante, ditta BM Costruzioni snc;
- valutare l'effettiva funzionalità del materiale fornito a piè d'opera, poiché la verifica e l'accettazione definitiva si effettua, a cura del Direttore dei lavori, a seguito della posa in opera, in sede di redazione di stati di avanzamento lavori – SAL – ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

Ritenuto, pertanto alla luce di quanto sopra detto, di riconoscere e formalizzare all'impresa BM Costruzioni s.n.c. con sede in Montanaro (TO), piazza Luigi Massa n. 2- codice fiscale e P.IVA 11850370013 l'esecuzione delle opere e le forniture rese necessarie per porre rimedio a carenze esecutive (opere rimediali) imputabili al primo affidatario impresa Tecnocest s.r.l. ;

Dato atto altresì che ricorrono i presupposti di cui all'art. 226, comma 2, del nuovo Codice Contratti, trattandosi di procedura già in corso alla data di acquisizione di efficacia del nuovo Codice, fissata nel 1° luglio 2023, legittimando il ricorso all'applicazione del vecchio Codice Contratti approvato con Decreto Legislativo 50/2016, e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 48 del 25/08/2022 ad oggetto: “MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E APPROVAZIONE MODIFICHE AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE”;

- n. 86 del 15/12/2022 ad oggetto: “MAPPATURA, PERIMETRAZIONE E RICOGNIZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI E CONFLUITI NEL PNRR” con la quale si è provveduto ad effettuare la perimetrazione dei capitoli, come richiesto dal MEF con circolare n. 29 del 27/07/2022 di attuazione all’art. 9 del D.L. n.77/2021 e, che nello specifico tale opera risulta contabilizzata come segue:

- codice di bilancio 06.01.2 cap. 7880/5/1 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022 e 2023, con entrate derivanti da fondi Ministeriali PNRR di cui di cui alla missione 5 - inclusione e coesione, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale" - cluster 3 – CUP C74J22000170001;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2023, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione;

Dato altresì atto:

- dell’assenza del c.d. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;

- del rispetto del principio di “non artificioso frazionamento” dell’appalto ex art. 35 c. 6 del D.Lgs 50/2016;

- del rispetto dell’art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti in quanto stante la tipologia dell’intervento e la natura del finanziamento l’appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni;

Dato atto altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché all’art. 42 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC n. 15 recanti: “Individuazione e gestione dei conflitti d’interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici” approvate con delibera n. 494 del 05/06/2016;

Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cantalupa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 11.04.2014 e successiva integrazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15/12/2022;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, la variante dei lavori di “*riqualificazione impianti di tiro con l’arco*”, finanziati con fondi PNRR (M5C2), ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs 50/2016, necessaria e indispensabile per rimediare a carenze esecutive nelle opere realizzate dal primo aggiudicatario, impreviste ed imprevedibili in fase progettuale oltre approvvigionamento di nuovi materiali in sostituzione parziali a quelli computati a piè d’opera, poiché non conformi alle previsioni progettuali forniti dal stesso primo aggiudicatario, per un importo 76.906,35 oltre Iva 10%;

2. **di dare atto** che l’operatore si ritiene remunerato, senza eccezione alcuna, della somma pari a euro 76.906,35 oltre Iva 10% sull’ esecuzione delle opere rimediali, descritte nella relazione a firma del Direttore dei lavori acquisita al protocollo in data 03/12/2024 registrata al n.9034, come risulta dall’atto acquisito al protocollo al n. 9570 del 19/12/2024 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. **di dare altresì atto** della variazione contrattuale sul contratto Rep. 1010/2024 sottoscritto con l’operatore economico BM Costruzioni s.n.c. per la realizzazione dell’intervento di *completamento lavori di riqualificazione tiro con l’arco*, da euro 453,894,77 oltre Iva, a euro 530.801,12 oltre Iva;

4. **di impegnare** sul cap. 7880/5/1, la somma complessiva pari a euro 583.881,23 calcolata come di seguito descritto:

- euro 453.894,77 - contratto opere di completamento Rep. 1010/2024

- euro 76.906,35 - opere rimediali oggetto della presente variante

- euro 53.080,11 - Iva 10%

euro 583.881,23 totale, modificando il sub-impegno n. 2024/77/1 come di seguito indicato:

Capitolo	7880/5/1 – imp. 2024/77/1	
Creditore	BM COSTRUZIONI SNC, con sede in Montanaro (TO), piazza Luigi Massa n. 2- codice fiscale e P.IVA 11850370013	
Importo	Importo complessivo euro	di cui Iva euro
	583.881,23 (imponibile 530.801,12)	53.080,11
Cig	9645690332	
Codice CUP	C74J22000170001	
Esigibilità	2024	
Ragione del debito	Variante contratto lavori di completamento intervento di “ <i>riqualificazione impianti di tiro con l’arco</i> ”, finanziati con fondi PNRR (M5C2)	

5. **di sub-impegnare** rispetto all’ impegno 77/2024 sul cap. 7880/5/1, la somma pari a euro 51.138,75 derivante dalla sottrazione delle opere rimediali al credito pari vantato dall’operatore economico primo aggiudicatario, come di seguito descritto:

- euro 123.396,12 - contratto opere Rep. 1007/2023 oggetto di risoluzione

- euro 76.906,35 - opere rimediali oggetto della presente variante

euro 46.489,77 oltre iva 10% per euro 4.648,98, come di seguito indicato:

Capitolo	7880/5/1 – imp. 2024/77	
Creditore	Tecnorest s.r.l. con sede in Grotte (Ag) – p.Iva 02578600849,	
Importo	Importo complessivo euro	di cui Iva euro
	51.138,75 (imponibile 46.489,77)	4.648,98
Cig	9645690332	
Codice CUP	C74J22000170001	
Esigibilità	2024	

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che sull'Albo pretorio online, anche sul profilo internet del Comune di Cantalupa, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" nella sezione bandi di gara e contratti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico- manutentiva

Firmato digitalmente