

COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 422
in data 22/08/2025

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-
MANUTENTIVA**

OGGETTO:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Intervento di riqualificazione impianto di tiro con l'arco finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU- fondi PNRR - Missione 5, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale"- codice-CUP C74J22000170001 - Codice CIG 9645690332 – RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì ventidue del mese di agosto
nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE Sig. Geom. COASSOLO Bruna

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato quest'ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107.

Premesso che:

- il Comune di Cantalupa candidava, con istanza presentata in data 21/04/2022, l'intervento di *riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte* per un importo pari ad Euro 1.200.000,00, al finanziamento con fondi a valere sul PNRR in particolare di interventi rientranti nella Missione 5: Inclusion e coesione – Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) – Misure 3: “Sport e inclusione sociale” – Investimento 3.1: “Sport e inclusione Sociale”;
- l'intervento prevedeva sinteticamente la sostituzione del manto di copertura, l'installazione di un impianto fotovoltaico, la riqualificazione dell'area interna, l'adeguamento dell'impianto antincendio, la sistemazione dell'area esterna e realizzazione di una tettoia esterna per il potenziamento dell'utilizzo dal campo esterno,
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sport- pubblicato in data 08/07/2022- è stata disposta l'ammissione al finanziamento per la realizzazione dell'intervento di *riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte* per un importo pari a euro 1.200.000,00 e sono state fornite le indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21/04/2022 con la quale si approvava l'istanza contenente la proposta dell'intervento di *riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale”* e contestuale autorizzazione alla presentazione della manifestazione d'interesse;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 28/07/2022 con la quale si approvava lo schema di accordo di concessione di finanziamento fra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento allo sport e il Comune di Cantalupa, pervenuto al protocollo comunale in data 26/07/2022 n. 5137;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 21/09/2022 con la quale si approvava lo schema di accordo di concessione di finanziamento fra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento allo sport e il Comune di Cantalupa, sottoscritto dal Capo del Dipartimento per lo sport, pervenuto al protocollo comunale in data 22/09/2022 n. 6592 restituito sottoscritto in data 23/09/2022, nota prot. 6636 del 23/09/2022;
- la determinazione n. 360 del 29/08/2022 con la quale si affidano all'ing. Andrea Durando nato a Pinerolo il 06/08/1965 c.f. DRNNDR65M06G674P iscritto all'Albo ingegneri della Provincia Torino al n. 6434, dello studio Associato DUEPUNTODIECI ASSOCIATI corrente in 10064 Pinerolo, via Toscanini n. 1, p.Iva 10296440018, i servizi tecnici professionali relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., dell'opera denominata “*riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della scuola dello sport regione Piemonte*”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22/09/2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per le opere di - *riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” – codice CUP C74J22000170001* – per un importo complessivo di quadro economico pari ad Euro 1.200.000,00;
- la determinazione n. 396 del 27/09/2022 con la quale si affidano all'ing. Andrea Durando nato a Pinerolo il 06/08/1965, iscritto all'Albo ingegneri della Provincia Torino al n. 6434, dello studio

Associato DUEPUNTODIECI ASSOCIATI corrente in 10064 Pinerolo, via Toscanini n. 1, p.Iva 10296440018, i servizi tecnici professionali, relativi alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento sulla sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione inerenti l'intervento denominato "riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della scuola dello Sport Regione Piemonte";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 13/10/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo per le opere di "riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale" – codice CUP C74J22000170001" – per un importo complessivo di quadro economico pari a euro 1.200.000,00;

- la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 430 del 20/10/2022, si affida l'incarico professionale di supporto al Rup per la verifica e validazione del progetto esecutivo delle opere di riqualificazione dell'impianto di tiro con l'arco ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e sm.i., all'operatore economico l'Arch. Massimiliano Viarengo iscritto all'Albo degli Architetti di Torino al n. 3981 con studio corrente in Moncalieri Via XXIV Maggio n. 4/bis p.Iva 07676680015;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di "riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale" – codice CUP C74J22000170001" – per un importo complessivo di quadro economico pari ad Euro 1.200.000,00 con risulta dal seguente prospetto:

LAVORI	esecutivo
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI	€ 913.638,05
oneri sulla sicurezza	€ 12.947,56
totale opere	€ 926.585,61
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SU OPERE 10%	€ 92.658,56
PROGETTAZIONE, SICUREZZA DIREZIONE DEI LAVORI	€ 121.431,69
SUPPRTO AL RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO	€ 8.500,00
COLLUDI STATICI compresi IVA e oneri previdenziali	€ 3.000,00
RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE MASW	€ 2.450,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%)	€ 5.415,27
I.V.A.SU SPESE TECNICHE (22%)	€ 30.975,33
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 5.743,26
CONTRIBUTO ANAC SU OPERE	€ 375,00
CONTRIBUTO ANAC SU SERVIZI PROFESSIONALI	€ 30,00
CONTRIBUTO CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO	€ 150,00
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI/ADEGUAMENTO PREZZI	€ 2.685,28
totale somme a disposizione	€ 273.414,39
	€ 1.200.000,00

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 57 del 07/02/2023 con la quale veniva indetta la procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo a base di gara pari ad Euro 913.638,05 oltre ad Euro 12.947,56 per oneri sulla sicurezza, stabilendo quanto *infra*:

- a) di espletare la gara, in conformità ai disposti di cui all'art. 58 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. attraverso la piattaforma telematica e-procurement Traspare;
- b) di individuare, quale criterio di scelta del contraente per lo svolgimento della gara in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.1 comma2 lettera b) del D.L. n.76/2020 convertito in L.120 del 11/09/2020 e modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a) numero 2) punto 2.2 del Decreto Legge n.77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, all'uopo invitando numero cinque operatori economici da sorteggiarsi a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;
- c) di individuare, quale criterio di aggiudicazione dei lavori in parola quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Reso noto che, per lo svolgimento delle procedura di gara sopra richiamata, il Comune di Cantalupa si è avvalso e della Centrale Unica di Committenza del Comune di Frossasco, istituita in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/02/2020, che, in ossequio alla determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cantalupa, ha avviato la procedura di gara ai sensi ex art.1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 e ss.mm. e ii. e approvato gli schemi degli atti di gara;

Richiamata la nota prot. 2112 del 23.03.2023 con la quale il Responsabile della C.U.C. ha trasmesso al Comune di Cantalupa la determinazione n. 67 del 23/03/2023 di approvazione degli atti di gara;

Richiamata la determinazione n. 140 del 31/03/2023, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cantalupa, approvava il verbale di gara del 22/03/2023 redatto dalla Centrale Unica di Committenza dei Comune di Frossasco e Cantalupa, trasmetto con nota prot. 2112 del 23/03/2023; aggiudicava definitivamente l'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico Tecnocest s.r.l. con sede in Grotte (Ag) – Partita Iva 02578600849, che offriva un ribasso pari al 11,1515% sul prezzo posta a base di gara di Euro 913.838,05 per effetto del quale l'importo contrattuale veniva rideterminato in misura pari ad Euro 907.171,39 Iva inclusa, così suddiviso:

- ✓ Euro 811.753,70 per opere;
- ✓ Euro 12.947,56 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✓ Euro 82.470,13 per Iva (10%)

Dato atto che il giorno 18 maggio 2023, Rep. Num. 1007, è stato stipulato, in forma pubblica amministrativa, tra il Comune di Cantalupa, in qualità di Stazione Appaltante, e la società Tecnocest s.r.l. il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'impianto di tiro con l'arco, per un importo complessivo pari ad Euro 824.701,26 oltre IVA;

Rilevato che con nota prot. 8183 del 09/11/2023 il Comune di Cantalupa, a fronte della mancata attuazione del programma contrattuale, manifestava alla società aggiudicataria del contratto la volontà di liberarsi dal vincolo negoziale tramite la fattispecie di risoluzione stragiudiziale codificata ex art. 1454 c.c.

Rilevato che il termine assegnato per l'adempimento è decorso inutilmente e, per l'effetto, il contratto si è risolto di diritto, come risulta dalla precedente determinazione n. 494 del 07/12/2023;

Visto l'articolo 110 del D.lgs. 50/2016 a tenore del quale «...le stazioni appaltanti, in caso di [...] risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice [...], interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori...». Tale «...affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta...»;

Rilevato che, come risulta dal verbale di gara del 22/03/2023 redatto dalla Centrale Unica di Committenza dei Comune di Frossasco e Cantalupa, acquisito al nostro prot. 2112 del 23/03/2023, approvato con determinazione n. 140 del 31/03/2023, la seconda classificata risulta essere l'impresa BM COSTRUZIONI SNC, con sede in Montanaro (TO), piazza Luigi Massa n. 2- codice fiscale e P.IVA 11850370013

Richiamata la richiesta di interpello formulata ai sensi dell'art. 110 c.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, Prot. n. 8834 del 30.11.2023, formulata all'impresa seconda graduata BM COSTRUZIONI SNC, con sede in Montanaro (TO), piazza Luigi Massa n. 2- codice fiscale e P.IVA 11850370013 al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

Letta la nota dell'impresa la nota prot. 8947 del 05/12/2023 dell'impresa BM COSTRUZIONI SNC, con la quale l'operatore economico predetto ha manifestato la propria disponibilità a subentrare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, alle stesse condizioni dell'Impresa originariamente affidataria e quindi con un ribasso d'asta dell'11,1515 sull'importo a base d'asta; ù

Visto il progetto esecutivo aggiornato alla situazione di cui al verbale di consistenza sopra richiamato, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Durando datato 22/01/2024, acquisito al protocollo in data 23/01/2024 registrato ai nn. 470 - 471 - 472 - 473 e successive integrazioni registrate al protocollo al n 525 in data 24/01/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 24/01/2024, con verbale n. 5, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO CON OPERE DA ESEGUIRE/VERBALE DI CONSISTENZA	ESECUTIVO AGGIORNATO	
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI DA ESEGUIRE	€	498.631,41
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI GIA' ESEGUITI	€	415.006,35
ONERI PER LA SICUREZZA DA CORRISPONDERE	€	10.867,97
ONERI PER LA SICUREZZA GIA' CORRISPOSTI	€	2.079,58
totale opere	€	926.585,31
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. SU OPERE 10%	€	92.658,53
PROGETTAZIONE, SICUREZZA DIREZIONE DEI LAVORI	€	121.431,69
SUPPORTO AL RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO	€	8.500,00
COLLAUDI STATICI	€	3.000,00
RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE MASW	€	2.450,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4%	€	5.415,27
I.V.A.SU SPESE TECNICHE	€	30.975,33
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2%	€	5.743,26
CONTRIBUTO ANAC SU OPERE	€	375,00

CONTRIBUTO ANAC SU SERVIZI PROFESSIONALI	€	30,00
CONTRIBUTO CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO	€	150,00
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI/ADEGUAMENTO PREZZI	€	2.685,61
totale somme a disposizione	€	273.414,69
	€	1.200.000,00

Vista e richiamata la determinazione n. 19 del 25/01/2024 con cui sono state affidate all'operatore economico BM COSTRUZIONI SNC, con sede in Montanaro (TO), piazza Luigi Massa n. 2- codice fiscale e P.IVA 11850370013, le opere di completamento dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di tiro con l'arco, come da progetto approvato dalla Giunta Comunale in data 24/01/2024, verbale n. 5/2024, per un importo contrattuale pari a euro 443.026,53 oltre a euro 10.867,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre Iva 10%, con la quale tra l'altro si ridetermina il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO CON AFFIDAMENTO DITTA BM COSTRUZIONI s.n.c.	Progetto esecutivo opere di completamento	a seguito affidamento ribasso del 11,1515% originario
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI	€ 913.638,05	€ 811.753,70
Ribasso di gara pari al 11,1515%		- euro 101.884,35
oneri sulla sicurezza	€ 12.947,56	€ 12.947,56
totale opere	€ 926.585,61	€ 824.701,26
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. SU OPERE 10%	€ 92.658,56	€ 82.470,13
PROGETTAZIONE, SICUREZZA DIREZIONE DEI LAVORI <i>escluso studio di fattibilità</i>	€ 121.431,69	€ 97.145,35
SUPPRTO AL RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO	€ 8.500,00	€ 8.415,00
COLLUDI STATICI compresi IVA e oneri previdenziali	€ 3.000,00	€ 3.000,00
RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE MASW	€ 2.450,00	€ 2.450,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%)	€ 5.415,27	€ 4.320,41
I.V.A.SU SPESE TECNICHE (22%)	€ 30.975,33	€ 24.712,77
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 5.743,26	€ 5.743,26
CONTRIBUTO ANAC SU OPERE	€ 375,00	€ 375,00
CONTRIBUTO ANAC SU SERVIZI PROFESSIONALI	€ 30,00	€ 30,00
CONTRIBUTO CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO	€ 150,00	€ 150,00
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI/ADEGUAMENTO PREZZI	€ 2.685,28	€ 2.685,28
totale somme a disposizione	€ 273.414,39	€ 231.497,20
economie a seguito di gara/affidamenti		€ 143.801,54
	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00

Visti e richiamati:

- il contratto stipulato tra il Comune di Cantalupa e l'operatore economico BM COSTRUZIONI SNC, Rep. 1010 del 19/02/2024;
- il verbale di consegna sottoscritto in data 19/02/2024;

Rilevato che i lavori risultano ultimati in data 15/11/2024;

Atteso che:

- ✓ durante l'esecuzione delle opere di completamento, affidate all'impresa BM Costruzioni s.r.l. è emersa la necessità di:
 - rimediare a carenze esecutive nelle opere realizzate dal primo aggiudicatario;
 - approvvigionamento di nuovi materiali in sostituzione parziale a quelli computati a piè d'opera, poiché non conformi alle caratteristiche prestazionali previste nel progetto esecutivo, forniti dal stesso primo aggiudicatario;
- ✓ l'importo delle opere rimediali suddette è stato quantificato in euro 76.906,35 al netto del ribasso contrattuale pari a euro 11,1515% oltre Iva, come risulta dalla relazione del Direttore dei lavori acquisita al protocollo in data 03/12/2024 registrata al n.9034;
- ✓ le opere suddette risultano tutte realizzate, in quanto propedeutiche e necessarie al completamento dell'opera;
- non è stato possibile quantificare preliminarmente le suddette opere in quanto trattasi di necessità emerse durante l'esecuzione dei lavori e non prevedibili durante la fase di rielaborazione nel progetto per l'affidamento del completamento di completamento delle opere;

Vista e richiamata la determinazione n.528 del 20/12/2024 con la quale sono state riconosciute all'impresa BM Costruzioni s.n.c. le opere rimediali suddette per euro 76.906,35 oltre Iva, prelevando l'importo suddetto dal credito vantato dall'operatore economico, primo aggiudicatario (impresa Tecnocest s.r.l.);

Considerato inoltre che le vicissitudini rispetto all'avvicendamento delle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori, oltre che a generare uno scostamento rispetto alle tempistiche di esecuzione delle opere, hanno generato la necessità di esecuzione di alcune ulteriori opere marginali, richieste dalla Federazione Nazionale di tiro con l'arco nel corso delle visite per il collaudo dell'intervento. Seppur accessorie le opere suddette, formalizzate con nota del 02/04/2025 acquisita al protocollo in data 03/04/2025 registrata al n.2513, risultano necessarie al fine della completa fruizione dell'impianto, in modo particolare da parte degli atleti portatori di disabilità; le opere suddette consistono nella sistemazione del terreno costituente il campo di tiro esterno, il rinforzo e l'inerbimento della scarpata sul lato nord-ovest, la verniciatura del pavimento del campo di tiro coperto;

Richiamata la nota acquisita al protocollo in data 30/05/2025 registrata al n. 3375 con la quale il Dipartimento per lo sport autorizza l'utilizzo di parte (per euro 54.883,73) delle economie di gara, sulla base della richiesta inoltrata in data 03/04/2025 prot. 2545;

Vista e richiamata la determinazione n. 330 del 14/07/2025 con la quale sono state affidate le opere supplementari all'impresa con sede in Montanaro (TO), piazza Luigi Massa n. 2- codice fiscale e P.IVA 11850370013, aggiudicataria dell'appalto, si è resa disponibile a realizzare opere supplementari in oggetto, con lo stesso ribasso praticato in sede di contratto iniziale (pari al 11,1515%) che porta ad un aumento contrattuale pari a euro 44.313,52 oltre Iva 10%, per un importo lordo pari a euro 48.744,87 (pertanto inferiore a euro 54.883,73 autorizzati dal Dipartimento per lo sport) come risulta dall'atto di sottomissione acquisito al protocollo in data 25/06/2025 registrato al n. 4913;

Vista e richiamata la determinazione n. 415 del 18/08/2025 con la quale sono state determinate e impegnate le somme relative agli incentivi funzioni tecniche (ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i);

Considerato che nel quadro economico sopra riportato, non erano state inserite, per mero errore materiale, le spese tecniche relative alla redazione dello studio di fattibilità tecnico economico e non era ancora stato determinato l'importo degli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i) si riporta di seguito il quadro economico aggiornato alla data odierna, già anche aggiornato sulla piattaforma Regis, dove sono state altresì caricati gli atti sopra citati:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO		a seguito affidamento ditta Tecnocest - DET. 140/2023	a seguito di risoluzione contratto stipulato con Tecnocest affidamento ditta BM COSTRUZIONI - DET. 19/2024	1° MODIFICA CONTRATTO PER OPERE RIMEDIALI - DET. 528/2024	2° MODIFICA CONTRATTO utilizzo economie - DET. 330/2025	a seguito di rideterminazione incentivi funzioni tecniche - DET. 415/2025
LAVORI	IMPORTI A BASE DI GARA	ribasso del 11,1515%	ribasso del 11,1515%	importo opere rimediali al netto del ribasso del 11,1515%	importo opere aggiuntive al netto del ribasso del 11,1515%	
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI	€ 913.638,05	€ 811.753,70		€ 76.906,35	€ 44.313,52	
oneri sulla sicurezza	€ 12.947,56	€ 12.947,56				
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI DA ESEGUIRE			€ 443.026,53	€ 519.932,88	€ 564.246,40	€ 564.246,40
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI GIÀ ESEGUITI - impresa Tecnocest			€ 368.727,17	€ 291.820,82	€ 291.820,82	€ 291.820,82
oneri sulla sicurezza da corrispondere			€ 10.867,97	€ 10.867,97	€ 10.867,97	€ 10.867,97
oneri sicurezza già corrisposti - impresa Tecnocest			€ 2.079,59	€ 2.079,59	€ 2.079,59	€ 2.079,59
totale opere	€ 926.585,61	€ 824.701,26	€ 824.701,26	€ 824.701,26	€ 869.014,78	€ 869.014,78
SOMME A DISPOSIZIONE						
I.V.A. SU OPERE 10%	€ 92.658,56	€ 82.470,13	€ 82.470,13	€ 82.470,13	€ 86.901,48	€ 86.901,48
PROGETTAZIONE, SICUREZZA DIREZIONE DEI LAVORI compreso studio di fattibilità	€ 121.431,69	€ 97.145,35	€ 97.145,35	€ 97.145,35	€ 97.145,35	€ 109.665,40
SUPPORTO AL RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO	€ 8.500,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00
COLLAUDI STATICI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.989,51	€ 2.989,51	€ 2.989,51
RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE MASW	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%)	€ 5.415,27	€ 4.440,41	€ 4.440,41	€ 4.439,99	€ 4.439,99	€ 4.940,80
I.V.A. SU SPESE TECNICHE (22%)	€ 30.975,33	€ 25.399,17	€ 25.399,17	€ 25.396,77	€ 25.396,77	€ 28.261,36
SPESE TECNICHE PER CONNESSIONE FOTVOLTAICO						
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 5.743,26	€ 5.743,26	€ 5.743,26	€ 5.743,26	€ 5.743,26	€ 4.152,18
CONTRIBUTO ANAC SU OPERE	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
CONTRIBUTO ANAC SU SERVIZI PROFESSIONALI	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
CONTRIBUTO CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI/ADEGUAMENTO PREZZI	€ 2.685,28					
totale somme a disposizione	€ 273.414,39	€ 229.618,32	€ 229.618,32	€ 229.605,01	€ 234.036,36	€ 248.330,72
TOTALE INTERVENTO	€ 1.200.000,00	€ 1.054.319,58	€ 1.054.319,58	€ 1.054.306,27	€ 1.103.051,14	€ 1.117.345,50
economie a seguito di gara/affidamenti		€ 145.680,42	€ 145.680,42	€ 145.693,73	€ 96.948,86	€ 82.654,50

Precisato che il progetto risulta così finanziato:

- euro 1.200.000 è stata stanziata al capitolo 4030/5/1 contributo derivante da *fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale”*;

Dato atto che l'opera suddetta risulta inserita a bilancio come di seguito indicato:

- euro 1.200.000 al cap. 7880/5/1 ad oggetto: lavori - *riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” – codice CUP C74J22000170001*;

Precisato che al presente appalto ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 226 - comma 2 - del D.L.gs. 36/2023, trattandosi di procedura avviata prima dell'01/07/2023, si applica il precedente Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016; si applica, altresì, la disciplina specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 48 del 25/08/2022 ad oggetto: *“MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E APPROVAZIONE MODIFICHE AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE”*;

- n. 86 del 15/12/2022 ad oggetto: *“MAPPATURA, PERIMETRAZIONE E RICOGNIZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI E CONFLUITI NEL PNRR”* con la quale si è provveduto ad effettuare la perimetrazione dei capitoli, come richiesto dal MEF con circolare n. 29 del 27/07/2022 di

attuazione all'art. 9 del D.L. n.77/2021 e, che nello specifico tale opera risulta contabilizzata come segue:

- codice di bilancio 06.01.2 cap. 7880/5/1 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022 e 2023, con entrate derivanti da fondi Ministeriali PNRR di cui di cui alla missione 5 - inclusione e coesione, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale" - cluster 3 – CUP C74J22000170001;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2023, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione;

Dato altresì atto:

- dell'assenza del c.d. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;
- del rispetto del principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art. 35 c. 6 del D.Lgs 50/2016;
- del rispetto dell'art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti in quanto stante la tipologia dell'intervento e la natura del finanziamento l'appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni;

Dato atto altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché all'art. 42 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC n. 15 recanti: "Individuazione e gestione dei conflitti d'interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" approvate con delibera n. 494 del 05/06/2016;

Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cantalupa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 11.04.2014 e successiva integrazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15/12/2022;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) **le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di rideterminare** il quadro economico complessivo dell'opera, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO		a seguito affidamento ditta Tecnocest - DET. 140/2023	a seguito di risoluzione contratto stipulato con Tecnocest affidamento ditta BM COSTRUZIONI - DET. 19/2024	1° MODIFICA CONTRATTO PER OPERE RIMEDIALI - DET. 528/2024	2° MODIFICA CONTRATTO utilizzo economie - DET. 330/2025	a seguito di rideterminazione incentivi funzioni tecniche - DET. 415/2025
LAVORI	IMPORTI A BASE DI GARA	ribasso del 11,1515%	ribasso del 11,1515%	importo opere rimediali al netto del ribasso del 11,1515%	importo opere aggiuntiva al netto del ribasso del 11,1515%	
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI	€ 913.638,05	€ 811.753,70		€ 76.906,35	€ 44.313,52	
oneri sulla sicurezza	€ 12.947,56	€ 12.947,56				
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI DA ESEGUIRE			€ 443.026,53	€ 519.932,88	€ 564.246,40	€ 564.246,40
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI GIÀ ESEGUITI - impresa Tecnocest			€ 368.727,17	€ 291.820,82	€ 291.820,82	€ 291.820,82
oneri sulla sicurezza da corrispondere			€ 10.867,97	€ 10.867,97	€ 10.867,97	€ 10.867,97
oneri sicurezza già corrisposti - impresa Tecnocest			€ 2.079,59	€ 2.079,59	€ 2.079,59	€ 2.079,59
totale opere	€ 926.585,61	€ 824.701,26	€ 824.701,26	€ 824.701,26	€ 869.014,78	€ 869.014,78
SOMME A DISPOSIZIONE						
I.V.A. SU OPERE 10%	€ 92.658,56	€ 82.470,13	€ 82.470,13	€ 82.470,13	€ 86.901,48	€ 86.901,48
PROGETTAZIONE, SICUREZZA DIREZIONE DEI LAVORI compreso studio di fattibilità	€ 121.431,69	€ 97.145,35	€ 97.145,35	€ 97.145,35	€ 97.145,35	€ 109.665,40
SUPPORTO AL RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO	€ 8.500,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00
COLLAUDI STATICI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.989,51	€ 2.989,51	€ 2.989,51
RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE MASW	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%)	€ 5.415,27	€ 4.440,41	€ 4.440,41	€ 4.439,99	€ 4.439,99	€ 4.940,80
I.V.A. SU SPESE TECNICHE (22%)	€ 30.975,33	€ 25.399,17	€ 25.399,17	€ 25.396,77	€ 25.396,77	€ 28.261,36
SPESE TECNICHE PER CONNESSIONE FOTOVOLTAICO						
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 5.743,26	€ 5.743,26	€ 5.743,26	€ 5.743,26	€ 5.743,26	€ 4.152,18
CONTRIBUTO ANAC SU OPERE	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
CONTRIBUTO ANAC SU SERVIZI PROFESSIONALI	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
CONTRIBUTO CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI/ADEGUAMENTO PREZZI	€ 2.685,28					
totale somme a disposizione	€ 273.414,39	€ 229.618,32	€ 229.618,32	€ 229.605,01	€ 234.036,36	€ 248.330,72
TOTALE INTERVENTO	€ 1.200.000,00	€ 1.054.319,58	€ 1.054.319,58	€ 1.054.306,27	€ 1.103.051,14	€ 1.117.345,50
economie a seguito di gara/affidamenti		€ 145.680,42	€ 145.680,42	€ 145.693,73	€ 96.948,86	€ 82.654,50

3) **di dare atto** che le economie di gara alla data odierna risultano pari a **euro 82.654,50**;

4) **di dare atto** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d. Lgs. n. 33/2013;

5) **di dare altresì atto** che il presente provvedimento non necessita di parere di attestazione di copertura finanziaria, in quanto non sono previsti nuovi impegni di spesa;

6) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo pretorio online, per la pubblicità degli atti rispetto alla normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico- manutentiva
Firmato digitalmente