COMUNE DI CANTALUPA
(Città metropolitana di Torino)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 2020
LOTTO 1

PROPRIETA': COMUNE DI CANTALUPA

RELAZIONI

TAV. : R11

TITOLO : Cronoprogramma

DATA : Maggio 2020

AGG. :

L'AMMINISTRAZIONE
comune di Cantalupa (To)

IL PROGETTISTA
dott. ing. Crespo Paolo
via Virginio 22, Pinerolo (To)

LOTTO 1

FASE		LAVORAZIONE	IMPRESA ESEC.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										TOT= 15
VIA SCRIVANDA	1	Allestimento cantiere	edile	PR	2	3																													
				ES																															
	2	Preparazione della massicciata	edile	PR		3	3																												
				ES																															
	3	Realizzazione strato di usura	edile	PR			3	3																											
				ES																															
	4	Riparazione buche	edile	PR					2																										
				ES																															
	5	Smantellamento cantiere	edile	PR					2																										
				ES																															
VIA BIRONERA	1	Allestimento cantiere	edile	PR								3																							
				ES																															
	2	Preparazione della massicciata	edile	PR								3																							
				ES																															
	3	Realizzazione strato di usura	edile	PR									3																						
				ES																															
	4	Riparazione buche	edile	PR										2																					
				ES																															
	5	Smantellamento cantiere	edile	PR										2																					
				ES																															
STR. BERLANDA	1	Allestimento cantiere	edile	PR											3																				
				ES																															
	2	Preparazione della massicciata	edile	PR											3																				
				ES																															
	3	Realizzazione strato di usura	edile	PR												3																			
				ES																															
	4	Riparazione buche	edile	PR															2																
				ES																															
	5	Smantellamento cantiere	edile	PR															2																
				ES																															
VIA VOLERA	1	Allestimento cantiere	edile	PR																3															
				ES																															
	2	Preparazione della massicciata	edile	PR																3															
				ES																															
	3	Realizzazione strato di usura	edile	PR																	3														
				ES																															
	4	Riparazione buche	edile	PR																		3													
				ES																															
	5	Smantellamento cantiere	edile	PR																		3	2												
				ES																															
		UOMINI PRESUNTI			2	3	3	3	2			3	3	2	3	3			2	3	3	3	2												MEDIA= 2,67

IMPORTO MANODOPERA	COSTO GIORNAL. OPERAIO II liv.	**UOMINI GIORNO**	DURATA LAVORI
€ 8.541,61	€ 26,83 X 8 ore = € 214,64	**8541,61/214,64=39,79**	39,79/2,67= 15