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GIORNO

1 Allestimento cantiere edile

3 Preparazione della massicciata

22 Preparazione della massicciata edile

18 Smantellamento cantiere edile

13 Scarifica pavimentazione 
stradale esistente

edile

8 Scarifica pavimentazione 
stradale esistente

edile

9 Realizzazione dosso in 
calcestruzzo e cordoli

edile

15 Stesura strato di usura edile

16 Posa lastre in pietra di Luserna edile

LOTTO 2

6 Smantellamento cantiere edile

edile

2 Messa in quota chiusini edile

4 Realizzazione strato di usura edile

edile

14 Realizzazione dosso in 
calcestruzzo e cordoli

edile

7

edile

edile

Allestimento cantiere edile

21 Messa in quota griglie e
chiusini
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5 Riparazione buche

17 Installazione segnaletica 
stradale
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Stesura strato di usura10

Allestimento cantiere edile
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19 Allestimento cantiere edile

20 Scarifica pavimentazione 
stradale esistente

edile

edile

11 Posa lastre in pietra di Luserna edile
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30 Realizzazione tubazione edile

31 Realizzazione pozzetti di 
raccolta acque

edile

LOTTO 2

24 Riparazione buche edile

25 Installazione barriera stradale

Preparazione della massicciata edile

GIORNO

23 Realizzazione pavimentazione 
bituminosa

edile
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edile

26 Smantellamento cantiere edile

21 Messa in quota griglie e
chiusini

edile

22

33 Smantellamento cantiere edile

27 Allestimento cantiere edile

28 Taglio pavimentazione edile

29 Realizzazione scavi edile

32 Reinterri e ripristino 
pavimentazione

edile

UOMINI PRESUNTI
IMPORTO MANODOPERA COSTO GIORNALIERO OPERAIO UOMINI GIORNO DURATA LAVORI

€ 19.709,23 € 26,83 X 8 ore = € 214,64 19709,23/214,64=91,82 91,82/2,32= 40


