COMUNE DI CANTALUPA

(Citta metropolitana di Torino)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 2020
LOTTO 2

PROPRIETA': COMUNE DI CANTALUPA

RELAZIONI

TAV. : R11
TITOLO : Cronoprogramma

DATA : Maggio 2020
AGG. :

L'AMMINISTRAZIONE IL PROGETTISTA

comune di Cantalupa (To) dott. ing. Crespo Paolo
via Virginio 22, Pinerolo (To)




LOTTO 2

GIORNO 8| 9|10]11|12|13]|14|15|16]|17| 18| 19]|20| 21| 22| 23|24|25]|26]27|28
FASE LAVORAZIONE IMPRESA ESEC.
Allestimento cantiere . PR
1 edile =
g 2 Messa in quota chiusini edile PR
= ES
|_
2(: 3 Preparazione della massicciata edile PR
ES
=
= 4 Realizzazione strato di usura dil PR
= edile ES
pél Riparazione buche PR
< 5 edile
S ES
6 Smantellamento cantiere dil PR
edile ES
Allestimento cantiere R PR 2
7 edile =
Scarifica pavimentazione . PR 2
8 stradale esistente edile ES
9 Realizzazione dosso in edile PR 2 2
calcestruzzo e cordoli ES
Stesura strato di usura . PR 2
10 edile S
Posa lastre in pietra di Luserna . PR 2
= 11 edile =
ﬁ 12 Allestimento cantiere edile ~ 2
o Scarifica pavimentazione PR 2
o .
< 13 stradale esistente edile ES
= — " PR
> |1 Realizzazione dossm.n edile 22
calcestruzzo e cordoli ES
Stesura strato di usura . PR 2
15 edile S
Posa lastre in pietra di Luserna . PR 2
16 edile S
Installazione segnaletica . PR 2 2
17 stradale edile ES
Smantellamento cantiere . PR 2
18 edile S
Allestimento cantiere R PR 2
_ 19 edile =
o —
o=z 20 Scarifica pavimentazione edile PR 2 3 3
<OE S,j: stradale esistente ES
< "7, 21 Messa in quota griglie e edile PR 2
P_: (<.) chiusini ES
wn 22 Preparazione della massicciata dil PR
edile ES
UOMINI PRESUNTI 2.2 2 22 222 2 2 22 3 3|2




LOTTO 2

GIORNO

29130]131]32|33|34|35

36

37|38139]|40|41|42|43|44]45

46

47|48|49|50]51]52]53

54

55| 56

FASE

LAVORAZIONE

IMPRESA ESEC.

TOT=

40

STRADA DEI CASTAGNI

21

Messa in quota griglie e

chiusini

edile

PRT 2

ES

22

Preparazione della massicciata

edile

PR 212

ES

23

Realizzazione pavimentazione
bituminosa

edile

PR 212

ES

24

Riparazione buche

edile

PR

ES

25

Installazione barriera stradale

edile

PR

ES

26

Smantellamento cantiere

edile

PR

ES

PIAZZA FIDAS

27

Allestimento cantiere

edile

PR

ES

28

Taglio pavimentazione

edile

PR

ES

29

Realizzazione scavi

edile

PR

ES

30

Realizzazione tubazione

edile

PR

ES

31

Realizzazione pozzetti di
raccolta acque

edile

PR

ES

32

Reinterri e ripristino
pavimentazione

edile

PR

ES

33

Smantellamento cantiere

edile

PR

ES

PR

ES

PR

ES

PR

ES

PR

ES

PR

ES

PR

ES

PR

ES

PR

ES

PR

ES

UOMINI PRESUNTI

202 222

2

202 2|2 222

2 2102122

2

MEDIA=

2,32

IMPORTO MANODOPERA

COSTO GIORNALIERO OPERAIO

UOMINI GIORNO

DURATA LAVORI

€19.709,23

€ 26,83 X8 ore=€214,64

19709,23/214,64=91,82

91,82/2,32=40




