Studio Tecnico Forestale
Dott. Giorgio BERTEA - Dott. Paolo CLAPIER - Dott. Andrea GLAUCO

Regione Piemonte

COMUNE DI CANTALUPA

Città Metropolitana di Torino

Progetto definitivo-esecutivo opere di regimazione acque in Via Sala - Lotto 1

(Importo complessivo dell' opera 60.000,00 euro)

IL PROGETTISTA: Dott.For. Giorgio BERTEA

Il Sindaco:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Aprile
2022

- Via Martiri del XXI n. 52 - 10064 Pinerolo (TO) -
Tel. & Fax 0121 794597 e-mail stf@stforestale.it

Comune di Cantalupa - Progetto definitivo-esecutivo opere di regimazione acque in Via Sal - Lotto 1 CRONOPROGRAMMA

	1°s.	2°s.	3°s.	4°s.	5°s.	6° s.	7°s.	8°s.	9°s.	10°s.	11° s.
Allestimento cantiere											
Scavi per realizzazione canale in c.a.											
Realizzazione canale in c.a.											
Posa barriera stradale											
Scavi per posa tubazione strada											
Posa tubazione strada											
Scavi per posa tubazione lato strada											
Posa tubazione lato strada											
Posa canalette trasversali e pozzetti											
Ripristini pavimentazione stradale											
Chiusura cantiere											